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Proyecto: Proyectos pozos estratigráficos La Mesa y Guacamaya, bloque Llanos 134 

Lugar y fecha: Auditorio Comité de Ganaderos de Puerto López, Meta. Fecha: 25 de junio de 2022 

Asistentes: 

Representantes de la Alcaldía de Puerto López a través del Secretario de Desarrollo 
Económico y Social, Secretaria de Infraestructura, el Presidente del Concejo, enlace de 
Hidrocarburos; Junta de Acción Comunal de La Serranía y comunidad en general; Parex; VQ 
Ingeniería. 

 
Temas por tratar: 

Reunión sobre el seguimiento mantenimiento vial y atención de inquietudes en la vereda 
Serranía de Puerto López, Meta, bloque Llanos 134.  

  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN 

La reunión inicia con una lectura de peticiones de la JAC y comunidad en general de la vereda Serranía.  (ver anexo 
de solicitud dirigido a la Alcaldía de Puerto López). A continuación, se transcriben los puntos de la carta señalada 
anteriormente:  
 

1) “Intervención inmediata sobre la estructura de la vía 25120 para recuperar al menos las características 
existentes y previas a la decisión del desvío del tráfico realizado en forma anormal en mayo del año 2021 y 
facilitando a la comunidad los levantamientos topográficos e inventarios hídricos de la totalidad de la vía 
indicada hasta los límites del municipio de Puerto López para conocer su real ubicación antes de emprender 
la restitución total de los servicios planeados para dicha vía.  

2) Garantizar a la comunidad al menos tres mantenimientos al año. 
3) Mantenimientos anuales en la totalidad de la vía 25120 que garanticen una movilidad continua y segura de 

los tráficos programados para ella. 
4) Centralizar la responsabilidad de las acciones de mantenimiento general en la vía tanto en su capa de 

rodamiento como en su estructura en cabeza de la administración Departamental o la municipal como ellos 
lo decidan y comuniquen a la comunidad de Puerto López a través de sus voceros reglamentarios. 

5) El mantenimiento de la vía debe encarar responsabilidades más allá de un simple “Bacheo” pues debe 
asumir como el nivel de la vía debe ser como mínimo paralelo a la pradera vecina, actualizar y reforzar las 
obras de arte adaptándolas a los requerimientos del tráfico pesado que deben soportar, realizar la limpieza 
de alcantarillas existentes, la rocería que permita una visión de la pradera circunvecina, el establecimiento 
de descoles en coordinación con los propietarios o poseedores de los predios vecinos. 5) Garantizar un 
ancho de calzada libre para el tránsito de al menos seis metros (6 mts) como es la norma existente en cada 
una de las licencias que las regula. 

6) Se cumpla con la reparación y adaptación al tráfico petrolero, cañero y tránsito pesado en general, 
existente del puente sobre el caño de “La Ema” en el kilómetro 2+ 200 de la vía 25120 el cual se adaptó en 
forma provisional desde hace seis años cuando se ofreció por parte del departamento y las petroleras uno 
nuevo fabricado en concreto y acero. 

7) Estabilizar con excavaciones y aplicación de geotextil como mínimo en aquellos puntos donde hoy se 
presentan hundimientos superiores a los 30 centímetros.” 

 
Toma la palabra Fernando Riscanevo y explica que la reunión tendrá dos momentos, uno, información sobre las 
actividades de mantenimiento realizado en la vía, otro, propuesta de intervención. 
 
Toma la palabra el Secretario de Desarrollo Económico y Social Alejandro Castañeda para señalar el plan de 
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mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. En este contexto comenta que trae algunas respuestas y 
actas de las empresas ISHA y Hupecol de mantenimiento correctivo en las cuales están involucradas, Bioenergy y 
Parex. 
 
Fernando Riscanevo subraya que a la fecha no se tienen más actividades programadas de exploración en la vereda 
La Serranía.  
 
Interviene el ingeniero Camilo Acosta de la empresa VQ Ingeniería, quien hizo parte de la interventoría técnica y 
civil en el proyecto de la Serranía. El ingeniero Acosta presenta a los asistentes el informe enviado y radicado a la 
alcaldía de Puerto López (ver anexo informe técnico de mantenimiento vial vereda La Serranía).  
 
El ingeniero presenta los objetivos y alcances de las actividades de los recursos utilizados para las actividades, 
equipos utilizados, cronograma, sitio de ejecución, material utilizado, antes y durante la operación. 
 
Pregunta la Secretaria de Infraestructura, Mayerly Espinoza, que si el informe señala intervención en vías privadas. 
Señala el ingeniero Acosta que este informe está relacionado con la vía pública. 
 
Posteriormente describe el ingeniero Acosta los materiales utilizados, cantidad y abscisas de las intervenciones.  
 
Pregunta la Secretaria de Infraestructura, Mayerly Espinoza, si se estaba desaguando en las intervenciones. Expresa 
el ingeniero Acosta que al tiempo que se disponía el material se evacuaba el agua.  
 
¿Qué medidas se tomaron para reparar el fallo de puntos críticos? Pregunta la ingeniera Patricia de la vereda 
Serranía. 
 
Expresa el ingeniero Camilo Acosta que la empresa dispondrá de 432 metros cúbicos para intervenir puntos críticos 
de la vía. Añade Fernando Riscanevo, que esta intervención se iniciará una vez se realice una visita técnica de la 
interventoría y contratista, Alcaldía de Puerto López, y comunidad de La Serranía el próximo martes 28 de junio.  
 
Asimismo, se realizará un recorrido con la comunidad, Alcaldía, y Parex tan pronto se realicen las intervenciones en 
la vía.  
 
Pregunta la ingeniera Patricia Parra, ¿en el k50+000 que actividades se realizaron?, y ¿qué actividades se realizarán 
en el K3+000? Así mismo, subraya, que Parex debería intervenir desde el punto K0+000 hasta donde está la 
plataforma ya que se presentó una afectación por la salida de las cargas del taladro.  
 
Al respecto expresa el ingeniero Acosta que en el k50+000 que los hombros de la vía son más altos que la banca de 
esta vía, para ello se realizó cuneteo para manejo de aguas de escorrentía.  
 
Expresa Fernando Riscanevo que se dispusieron 4000 metros cúbicos de material y esto fue evidente en los 
mantenimientos. Por tanto, se realizará la atención de puntos críticos. A esto se suma, expresa el señor Riscanevo, 
que la vía es usada por otras compañías que tienen presencia en la vereda.  
 
Luis Alejandro Castañeda expresa, que posiblemente, los 423 metros cúbicos para la intervención de los puntos 
críticos son insuficientes, por tanto, que Parex revise la intervención de otros puntos de la vía: K0+000 hasta el 
k35+000. 
 
Julio Cruz sugiere que se ponga un límite en el número de entrada y salida de tractocamiones y doble troques para 
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mitigar el deterioro de la vía con un establecimiento máximo de cargas diarias esto dependiendo de la 
conformación del terreno existente.  
 
Señala la ingeniera Patricia Parra, ¿cuál es la garantía que se haga un mantenimiento óptimo de la vía y sea 
perdurable?  
 
Fernando Riscanevo expresa que esto se proyectará posterior a la visita del próximo 28 de junio, pero lo ideal es 
que la intervención se realice al día siguiente de la visita técnica. Sin embargo, se realizará un acta del recorrido con 
los aportes de la Secretaria de Infraestructura municipal y se señalarán los alcances de la obra en la vía.   
 
Al respecto expresa la Secretaria de Infraestructura que debe tenerse en cuenta la temporada de lluvias, puesto se 
corre el riesgo de que se pierda el material que se disponga sobre la vía.  
 
Acentúa Luis Alejandro Castañeda que es importante que la visita cuente con un representante de la comunidad de 
La Serranía el próximo martes 28, esto con la finalidad de reconocer, entre las partes interesadas, los puntos 
críticos.  
 
¿Cuándo se tendrá el cronograma de trabajo? Preguntó Patricia Parra. Esto se determinará al momento que se 
realice la visita, pero se estima que esto se realizará posterior a la visita técnica conjunta y se espera que los 
trabajos se puedan iniciar al día siguiente. 
 
¿Cuánto son los recursos de inversión social destinados por Parex?, y ¿fechas de inicio y cierre de las actividades? 
 
Pedro Cárdenas anota que posterior a la reunión se puede responder estas preguntas ya que el espacio de reunión 
tiene por objetivo determinar los alcances de la intervención de la vía.   
 
Para finalizar, expresa Parex, que el próximo martes 28 de junio se realizará el recorrido de la vía. A este espacio 
asistirán la Alcaldía de Puerto López, y algunos representantes de la vereda la Serranía. Posterior a la visita técnica 
conjunta se estima que los trabajos se puedan iniciar al día siguiente para atender los puntos críticos. 
 
A esto agrega Alejandro Castañeda que luego que se realice la intervención se realizará el sábado siguiente a la 
finalización de los trabajos de Parex una reunión de seguimiento.  
 
 
Se anexa listado de asistencia; “informe final de actividades mantenimiento y/o mejoramiento de vías de acceso 
a las plataformas la mesa y guacamaya” 
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1. NOMBRE 
 

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A LAS PLATAFORMAS LA 
MESA Y GUACAMAYA, BLOQUE LLANOS 134. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 

Reportar las actividades realizadas por Parex y sus contratistas durante la ejecución de las obras 
civiles necesarias para adecuar y mejorar las condiciones de la vía de acceso a las plataformas La 
Mesa y Guacamaya del bloque Llanos 134. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Especificar los procedimientos y recursos utilizados para la efectiva ejecución de las 
actividades. 

 Relacionar los aspectos particulares notificados por las diferentes áreas involucradas en el 
proyecto. 

 Presentar el registro fotográfico de los trabajos antes durante y después de la ejecución de 
las actividades.  

3. ALCANCE 

El alcance del documento es describir todas las actividades ejecutadas durante el mantenimiento y 
adecuación de las vías de acceso a los proyectos de construcción de plataformas La Mesa y 
Guacamaya de acuerdo con los requerimientos solicitados.  
 

4. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

4.1. Alcance y descripción del proyecto 
 

Para este proyecto se contempló el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vía 
pública, antes del inicio de las actividades de construcción de las plataformas, durante el tránsito 
de cargas de taladro y una intervención final una vez se hiciera la desmovilización del taladro y de 
los equipos utilizados para la ejecución de las obras civiles. También se tuvo previsto realizar la 
adecuación de las vías privadas de acceso a cada plataforma. 

Entre las actividades efectuadas se encuentra el cuneteado para mejorar el drenaje, el perfilado, 
conformación y compactación de la rasante, así como la adición de material granular para la 
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estabilización de puntos críticos y el mejoramiento de las características de transitabilidad de la 
vía. 
 

4.2. Ubicación  
 

La vía pública se encuentra localizada en la vereda La Serranía del municipio de Puerto López 
(Meta), en el Bloque LLANOS 134. El tramo intervenido se encuentra ubicado entre el K28 y el K54. 
El desvío a Llanos 58 está fijado en el K36, el desvío a la plataforma La Mesa en el K48+200 y el 
inicio de la vía privada a Guacamaya en el K54. 

 

Localización general de la vía pública-Área de influencia de proyectos 
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Localización de tramos públicos y privados intervenidos 

 

5. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

5.1. Consideraciones Prediales 
 

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron inconvenientes con los propietarios de los 
predios vecinos a la locación. 

5.2. Consideraciones Seguridad Física 
 

El proyecto se ejecutó sin que se tuviera ningún reporte o novedad referente al personal 
involucrado en la ejecución las actividades para el desmantelamiento. 

5.3. Consideraciones de Medio HSEQ 
 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto no se presentaron accidentes y/o incidentes; 
las actividades se ejecutaron siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del proyecto; así 
mismo durante la totalidad del tiempo de ejecución se realizó un control de las actividades por 
medio del fortalecimiento del trabajo seguro basados en los procedimientos establecidos por el 
área HSE de Parex y sus contratistas. Se hicieron los controles necesarios para reducir el impacto 
ambiental de las obras ejecutadas. 

6. RECURSOS 
 

Tramo vía pública 1 

 

Tramo vía pública 2 

Tramo vía privada 

-La Mesa 

Tramo vía privada 

-Guacamaya 
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6.1. Contratistas 
 

Las actividades de mantenimiento y adecuación de vías se ejecutaron por parte de las empresas 
locales AGROCIVIL 3L S.A.S y CONSORCIO UPP SAS. 

6.2. Personal 
 

El personal asignado en las diferentes actividades del mantenimiento de la vía es: 

Tabla 1 Personal Asignado al Proyecto – Mantenimiento vías de acceso (Por contratista) 
 

CARGO DEL PERSONAL TOTAL 
Director de obra 1 

Auxiliar HSE 1 
Operador de Maquinaria 2 

Conductor 5 
Obrero 2 

 

6.3. Maquinaria y Equipos 
 

La maquinaria y equipo utilizado durante las actividades del proyecto fueron: 

 

 

 

Tabla 2 Maquinaria y Equipo asignado al Proyecto - Mantenimiento vías de acceso (Por contratista)  

MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL 
Motoniveladora 1 
Vibrocompactador 1 
Camioneta Staff 1 
Tractocamión Cama baja 1 
Volqueta Doble Troque Cantidad variable 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO VÍA PÚBLICA 
 

Tabla 3 Cronograma de Trabajo FASE 1- Antes del inicio de construcción plataforma 
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Tabla 4 Cronograma de Trabajo FASE 2- Antes de la movilización de taladro La Mesa a Guacamaya 
 

 

 

Tabla 5 Cronograma de Trabajo FASE 3- Colocación de material producto del desmantelamiento La Mesa  

 

 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar

1 2 17/02/2022 10/03/2022

2 14 17/02/2022 10/03/2022

3 14 17/02/2022 10/03/2022

4 2 3/03/2022 4/03/2022

5 14 17/02/2022 10/03/2022

6 22 17/02/2022 10/03/2022

Fecha 
Fin

Movilización y desmovilización de 
equipos individuales

Suministro de Base granular (Suelto)

Item Descripción Actividad Duración
(días)

Fecha 
Inicio

Colocación y compactación de 
afirmados, crudo de río, bases y sub 
bases granulares

Acarreo de Material suelto

Suministro de Crudo de Río 
clasificado (Tamaño máximo 4" - 
Suelto)
Ayudante - Obrero

1 2 3 4 5 6 7 8
31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr

1 5 31/03/2022 4/04/2022

2 8 31/03/2022 7/04/2022

3 8 31/03/2022 7/04/2022

4 7 1/04/2022 7/04/2022

5 8 31/03/2022 7/04/2022

6 2 6/04/2022 7/04/2022

Colocación y compactación de 
afirmados, crudo de río, bases y sub 
bases granulares

Acarreo de Material suelto

Perfilado, conformación y 
compactación de afirmados para vías 
principales, secundarias e internas 
del proyecto
Suministro de Crudo de Río 
clasificado (Tamaño máximo 4" - 
Suelto)
Ayudante - Obrero

Item Descripción Actividad Duración
(días)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Movilización y desmovilización de 
equipos individuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6-may 7-may 8-may 9-may 10-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may

1 2 6/05/2022 19/05/2022

2 13 7/05/2022 19/05/2022

3 13 7/05/2022 19/05/2022

Colocación y compactación de 
afirmados, crudo de río, bases y sub 
bases granulares

Acarreo material distancia 6 - 10 Km 
(viaje x 12 m3)

Item Descripción Actividad Duración
(días)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Movilización y desmovilización de 
equipos individuales
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Tabla 6 Cronograma de Trabajo FASE 4- Adecuación de vía desmovilización de taladro  

 

 

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

8.1. Antecedentes 
 

La vía pública desde el K36 (Desvío a Llanos 58-Hupecol) hasta el K54 en donde inicia la vía privada 
de acceso a Guacamaya se caracterizaba por carecer de material granular de río en superficie y 
predominaba como capa de rodadura el denominado arrecife, que no es otra cosa que el producto 
de la meteorización de las arcillas ubicadas superficialmente, caracterizándose por tener un 
altísimo desgaste y la típica coloración rojiza de las vías de la serranía Metense. En algunos tramos 
se evidenciaban irregularidades en superficie (rizado-baches-ahuellamientos) producto de los 
bajos niveles de la vía respecto a los potreros adyacentes (dificultades de drenaje) y el tránsito de 
vehículos pesados. 

Debido a lo anterior, se realiza el mantenimiento a las vías de acceso (pública-privadas) en las 
cuales se ejecutaron actividades que permitieron generar una superficie de rodadura uniforme y 
segura para el desplazamiento vehicular. Para esto se hicieron las actividades de reconformación y 
compactación de la capa de rodadura, así como el cuneteado, por medio de maquinaria pesada 
tipo motoniveladora y vibrocompactador liso. 

Registro fotográfico 

1 2 3 4 5 6 7 8
21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may 27-may 28-may

1 2 21/05/2022 22/05/2022

2 5 21/05/2022 25/05/2022

3 8 21/05/2022 28/05/2022

4 7 1/04/2022 7/04/2022

5 8 31/03/2022 7/04/2022

6 7 21/05/2022 27/05/2022

7 2 6/04/2022 7/04/2022

Colocación y compactación de 
afirmados, crudo de río, bases y sub 
bases granulares

Acarreo de Material suelto

Perfilado, conformación y 
compactación de afirmados para vías 
principales, secundarias e internas 
del proyecto
Suministro de Crudo de Río 
clasificado (Tamaño máximo 4" - 
Suelto)

Ayudante - Obrero

Horas máquina

Item Descripción Actividad Duración
(días)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Movilización y desmovilización de 
equipos individuales
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Condiciones iniciales de la vía pública 

  
Condiciones iniciales de la vía pública 

  
Condiciones iniciales de la vía pública 

En general, el procedimiento consistió en el mejoramiento de la capa de rodadura de la vía pública 
y privadas de acceso a la plataforma La Mesa y Guacamaya; mediante el perfilado, conformación y 
compactación del material de rasante. Durante la actividad de mantenimiento y/o mejoramiento 
se realizó la adecuación de puntos críticos en las vías anteriormente mencionadas con material de 
río suministrado por cantera certificada con el objeto de estabilizar la estructura de la vía. 
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También, se realizó el cargue, acarreo, colocación y compactación de material clasificado de río y 
de subbase granular producto del desmantelamiento de la plataforma La Mesa aportando un 
material con características granulométricas, de plasticidad y capacidad de carga que permitiese el 
soporte de las cargas del tráfico de forma adecuada. 

Los mantenimientos y adecuaciones se dividieron en 4 fases: 

8.2. FASE 1 Tramo Ye Campo Valdivia al inicio de vía privada Guacamaya K28-K54 
(26Km) 

Actividades realizadas: 

 Movilización de maquinaria 
 Suministro de Crudo de Río clasificado (Tamaño máximo 4" - Suelto) 
 Acarreo de material suelto 
 Colocación y compactación de afirmados 
 Perfilado, conformación y compactación de afirmados 
 Control de tráfico 
 Desmovilización de maquinaria  

Cantidades ejecutadas: 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Movilización y desmovilización de equipos 
individuales (41-100 Km) 

Unid 2 

Suministro de Crudo de Río clasificado 
(Tamaño máximo 4" - Suelto) 

 

m3 1786 

Suministro de Base granular (Suelto) m3 98 

Acarreo de Material suelto  m3-km 212000 

Colocación y compactación de afirmados 

 
m3 1570 

Perfilado, conformación y compactación de 
afirmados 

Km 6 

Ayudante - Obrero día 83 

Registro fotográfico 
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Suministro de material de río Colocación de material de río 

  
Colocación de material de río Compactación de material de río 

  
Colocación de material de río Colocación de material de río 

  
Conformación de vía Suministro de material de río 
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8.3. FASE 2 Tramo Desvío La Mesa a Fin de vía pública K48-K54 (6Km) 
Previo a movilización de taladro a Guacamaya, se hizo la intervención de puntos críticos. 

Actividades realizadas: 

 Movilización de maquinaria 
 Suministro de Crudo de Río clasificado (Tamaño máximo 4" - Suelto) -Acarreo de material 

suelto 
 Perfilado, conformación y compactación de afirmados 
 Colocación y compactación de afirmados 
 Control de tráfico 
 Desmovilización de maquinaria  

Cantidades ejecutadas: 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Movilización y desmovilización de equipos 
individuales (41-100 Km) 

Unid 2 

Suministro de Crudo de Río clasificado 
(Tamaño máximo 4" - Suelto) 

 

m3 1260 

Perfilado, conformación y compactación de 
afirmados 

Km 6 

Acarreo de Material suelto  m3-km 137.600 

Colocación y compactación de afirmados m3 1008 

Ayudante día 8 

Volqueta doble troque día 10 

Registro fotográfico 

  
Perfilado y conformación de vía Perfilado y conformación de vía 
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Suministro de material de río Colocación de material de río 

  
Compactación de material granular Colocación de material de río 

  
Suministro de material de río Colocación de material de río 

  
Compactación de material granular Colocación de material de río 

 

 



 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE 
VÍAS DE ACCESO A LAS PLATAFORMAS LA 
MESA Y GUACAMAYA, BLOQUE LLANOS 134 

 

CODIGO    COL-FAC-C-FT-002 
EMISIÓN   20/04/2017 
VIGENCIA  20/04/2017 
VERSIÓN   1 

PÁGINA     14 de 18 

 

8.4. FASE 3 Tramo Desvío Llanos 58-Fin de vía pública K36-K54 (18Km) 
Mantenimiento de vía pública con material producto del desmantelamiento de plataforma La 
Mesa. 

Actividades realizadas: 

 Movilización de maquinaria 
 Suministro de subbase granular (del desmantelamiento de La Mesa) 
 Colocación y compactación de afirmados 
 Control de tráfico 
 Desmovilización de maquinaria  

Cantidades ejecutadas: 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Movilización y desmovilización de equipos 
individuales (41-100 Km) 

Unid 2 

Acarreo material distancia 6 - 10 Km (viaje x 
12 m3) 

Viaje 134 

Colocación y compactación de afirmados m3 1286 

 

Registro fotográfico 

  
Suministro de material de río Colocación de material granular 

  
Colocación de material granular Colocación de material granular 
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Colocación de material granular Reconformación de vía 

  
Colocación de material granular Suministro de material de río 

  
Suministro de material de río Colocación de material de río 

  
Suministro de material de río Suministro de material de río 
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8.5. FASE 4 Adecuación de vía para la desmovilización de equipos, vía pública K36-
K54 (18Km) 

Atención de puntos críticos para la desmovilización de equipos. 

Actividades realizadas: 

 Movilización de maquinaria 
 Suministro de Crudo de Río clasificado (Tamaño máximo 4" - Suelto) 
 Acarreo de material suelto 
 Perfilado, conformación y compactación de afirmados 
 Colocación y compactación de afirmados 
 Control de tráfico 
 Desmovilización de maquinaria  

Cantidades ejecutadas: 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Movilización y desmovilización de equipos 
individuales (41-100 Km) 

Unid 2 

Suministro de Crudo de Río clasificado 
(Tamaño máximo 4" - Suelto) 

 

m3 252 

Perfilado, conformación y compactación de 
afirmados 

Km 2 

Acarreo de Material suelto  m3-km 22.560 

Motoniveladora (Caterpillar 120 o similar) hora 54 

Vibrocompactador (10 Ton CAT 533 o similar) día 46 

 

Registro fotográfico 
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Suministro de material de río Colocación de material granular 

  
Colocación de material granular Suministro de material de río 

  
Colocación de material granular Reconformación de vía 

  
Colocación de material granular Colocación de material granular 

  
Perfilado, conformación y compactación de vía Suministro de material de río 
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Suministro de material de río Colocación de material granular 

  
Colocación de material granular Perfilado y conformación de vía 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 La vía presenta tramos con drenaje insuficiente y materiales con alta plasticidad que, al 
afectarse por el exceso de humedad y paso de cargas pesadas, propician el afloramiento de 
fallos y de irregularidades en la capa superficial. 

 Se logró mejorar la transitabilidad a lo largo de la vía pública de acceso a las plataformas La 
Mesa y Guacamaya dando cumplimiento al cronograma de obra y los acuerdos realizados con 
la alcaldía de Puerto López y la comunidad de la vereda la Serranía. 

 Se utilizaron 4095m3 de material seleccionado de río para el mejoramiento de la vía pública. 
 Se utilizaron 1300m3 de material seleccionado de río para el mejoramiento de la vía privada 

a la plataforma Guacamaya. 
 Se realizó el perfilado, conformación y compactación de la vía entre el K36 (Llanos 58) y el K54 

(Predio La Florida) y la atención de puntos críticos con adición de material hasta el K28 (Desvío 
campo Valdivia). 
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Puerto López Junio 06/22 

Señores  

Luis Alejandro Castañeda   

Secretario de desarrollo Social Municipio de Puerto López 

Daniel Peranquive   

Personero Municipal 
 
Estimados Señores: 
En nuestra calidad de observadores del evento de manifestación pacífica y de advertencia 
del peligro que genera  el tránsito por la via de los Japoneses -La Soberana con código 25120  
ante la realidad de una perdida total de la bancada en varios sectores de la via, con los 
consecuentes“ enterramientos  denunciados por los transeúntes, fuimos testigos de un  
evento desarrollado en calma, que culmino con la presencia del señor secretario de 
Desarrollo del Municipio de Puerto López, Sr Luis Alejandro Castañeda y del Personero 
Municipal Sr. Daniel Peraquive acompañados por el comandante municipal de Policía del 
municipio Mayor Andrés Gonzales y cuatro de los agentes bajo su comando adicionados a 
una patrulla de Agentes del Servicio de tránsito y trasportes departamental a quienes la 
comunidad en cabildo abierto manifestó la alarma causada por el estado de la via 
mencionada que en la gran mayoría de su trayecto ofrece serios peligros a la vida y 
afectaciones a los vehículos que se arriesgan a transitar por el carreteable mencionado.  
Los manifestantes expresaron las razones de la advertencia y exigieron garantías formales 
que les permitieran a los vehículos conductores, acompañantes y cargas trasportada sin las 
cuales no se recomendaría el uso de la via mencionada. 
Luego de varias participaciones entre las cuales vale la pena mencionar la presencia de 
delegados de Bioenergy, Hupecol, IHSA C.Q. La presidencia, la Fiscal y el tesorero de la Junta 
de acción comunal estos últimos como propietarios y residentes en la vereda  además de 
conductores y lideres sociales de varios orígenes, se dejo establecida las razones de la 
protesta y la exigencia de soluciones en el inmediato y mediano plazo que garantizaran un 
tránsito normal  sin riesgos anormales, fruto de los arreglos estructurales de la via que 
deberían llegar en un futuro próximo a la pavimentación de la via como ha sido exigido en 
forma repetitiva  por la comunidad en las audiencias generales convocadas por la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales desde el inicio de la vigencia de la Resolución 081 del 30 
de enero del año 2013 así como en la consulta  a la comunidad en el trámite previo  de la 
resolución 00555 del 2018 así como la 0636  del 2015, medidas y solicitudes claramente 
conocidas por la Secretaria de Infraestructura  del Municipio como ella misma lo acepto en 
comunicación SI -500-295-07-2021 del pasado 07 de Julio del año 2021 y además existentes 
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en los anales y solicitudes expresadas por la comunidad ante lo aprobado por  las 
resoluciones indicadas. 
La comunidad expreso además varias protestas referentes a dicha situación como son: 
La inconsulta decisión de la autoridad Departamental y las municipales de Puerto López y 
Puerto Gaitán al desviar la totalidad del tráfico de la via principal entre   dichos municipios, 
a la via terciaria # 25120 como via alterna entre dichas localidades, arruinando así once años 
de mantenimientos y destrozando una bancada cuyo costo de constitución ha superado los 
Diez mil Millones de pesos en estos últimos once años, causando así un detrimento 
patrimonial del Estado que aun no ha sido reparado. 
La precariedad de las acciones de mantenimiento por parte de los operadores petroleros y 
otros usuarios realizadas durante el año en curso, que no ha logrado otorgar una 
transitabilidad al menos adecuada para el invierno, agravada por características extra 
reglamentarías de peso y dimensiones en el trasporte de equipos pesados y trenes cañeros 
al servicio de Bioenergy. 
El “peloteo” existente entre los operadores petroleros al asumir responsabilidades en sus 
obligaciones legales y contractuales que se traspasan de unos a otros para finalmente 
realizar solo medidas cosméticas en una via destruida en su base que sin duda requiere una 
reconstrucción más que un mantenimiento. 
Se escucho a la comunidad que respaldo lo anterior y algunos empresarios del trasporte 
que exigieron una movilidad garantizada y sin interrupciones. 
Finalmente se realizó una mesa de trabajo con los funcionarios presentes y los voceros de 
la protesta quienes presentaron las siguientes exigencias y un plazo de una semana para su 
resolución o programa de correcciones. 

1) Intervención inmediata sobre la estructura de la via 25120 para recuperar al menos 
las características existentes y previas a la decisión del desvío del tráfico realizado 
en forma anormal en mayo del año 2021 y facilitando a la comunidad los 
levantamientos topográficos e inventarios hídricos de la totalidad de la via indicada 
hasta los limites del municipio de Puerto López para conocer su real ubicación antes 
de emprender la restitución total de los servicios planeados para dicha via.  

2) Garantizar a la comunidad al menos tres (3)  mantenimientos anuales en la totalidad 
de la via 25120 que garanticen una movilidad continua y segura de los tráficos 
programados para ella. 

3) Centralizar la responsabilidad de las acciones de mantenimiento general en la via 
tanto en su capa de rodamiento como en su estructura en cabeza de la 
administración Departamental o la municipal como ellos lo decidan y comuniquen a 
la comunidad de Puerto López a través de sus voceros reglamentarios.  

4) El mantenimiento de la via debe encarar responsabilidades más allá de un simple  
“Bacheo” pues debe asumir como el nivel de la via debe ser como mínimo paralelo 
a la pradera vecina, actualizar y reforzar las obras de arte adaptándolas a los 
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requerimientos del trafico pesado que deben soportar, realizar la limpieza de 
alcantarillas existentes, la rocería que permita una visión de la pradera circunvecina, 
el establecimiento de descoles en coordinación con los propietarios o poseedores 
de los predios vecinos. 

5) Garantizar un ancho de calzada libre para el tránsito de al menos seis metros (6 mts) 
como es la norma existente en cada una de las licencias que las regula. 

6) Se cumpla con la reparación y adaptación al tráfico petrolero, cañero y tránsito 
pesado en general, existente del puente sobre el caño de “La Ema” en el kilómetro 
2+ 200 de la via 25120 el cual se adaptó en forma provisional desde hace seis años 
cuando se ofreció por parte del departamento y las petroleras uno nuevo fabricado 
en concreto y acero.  

7) Estabilizar con excavaciones y aplicación de geotextil como mínimo en aquellos 
puntos donde hoy se presentan hundimientos superiores a los 30 centímetros. 

 
Los puntos anteriores fueron entregados al Sr. Secretario De Desarrollo del Municipio 
de Puerto López bajo su compromiso de en una semana presentar un plan de 
cumplimiento de las posibilidades de solucionar lo aquí denunciado, a lo cual la 
comunidad en general y los abajo firmantes indicaron que vencido dicho plazo 
regresaran a las protestas pacíficas como las aquí descritas. 
 
Respetuosamente 
 
La Comunidad afectada: 
(Estamos de acuerdo y firmamos en consecuencia) 
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